

**REUNION DE LA COMISION DE PESCA Y ACUICULTURA DEL CONSEJO
FEDERAL AGROPECUARIO (CPCyA)**

FECHA: 2 de DICIEMBRE DE 2010.

ACTA N° 3 /10

ASISTENTES:

Por las provincias:

1. **ENTRE RIOS, SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y LA PRODUCCION.** Subsecretario Claudio Ledesma. Director General de Fiscalización Agroalimentaria: Jorge Mario Florean. Director de Fiscalización de Recursos Naturales: Héctor Hugo Solaro. Técnicos: Roque Fernández y Antonio Velazco.
2. **SANTA FE, SECRETARÍA DEL SISTEMA HÍDRICO, FORESTAL Y MINERO:** Secretario: Ricardo Biani. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Director General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros: Daniel del Barco.
3. **CHACO, SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES.** Subsecretario: Miguel Brunswig. Susy Gutierrez y Gustavo Wiltchienky.
4. **FORMOSA. SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL.** Técnico: Miriam Rodríguez. DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN, Jefa del Departamento de Habilitaciones y Registros: Graciela Encina.
5. **BUENOS AIRES, Néstor Guglielmotti, Director de Desarrollo Pesquero por el MAA.**
6. **CORRIENTES, DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES.** Ovidio Ecleccia, técnico.

Por la NACIÓN:

7. **SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA-SAGPyA.** Mauricio Remes Lenicov (A/C Dirección de Pesca Continental). Técnicos de la DPC: Alberto Espinach Ros, Darío Colautti, Julia Mantinian.
8. **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (SAyDS):** Oscar Padín, Director Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad; Sara Sverlij, Francisco Firpo Lacoste grupo de Recursos Acuáticos.

9. **PREFECTURA NAVAL ARGENTINA**, Policía Auxiliar Pesquera Fernando Gabriel Fernandez, Jefe de División Enlace y Reglamentación.
10. **Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)**, Secretario Técnico, Alejandro Arcelus.
11. **SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN MIXTA ARG-PARA DEL RÍO PARANÁ (COMIP)**, Jorge Martínez Adalid.

AUSENTES:

1. **MISIONES**
2. **GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA**
3. **SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA-SAGPyA).**

LUGAR: San Martín 451, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

COORDINACION: Lic. Mauricio Remes Lenicov. A/C Dirección de Pesca Continental

INICIO: 2 de DICIEMBRE, 14 horas.

CIERRE: 2 de DICIEMBRE, 18:30 horas.

El Licenciado Mauricio Remes Lenicov (en adelante la Coordinación) da la bienvenida y presenta al M. Sc. Héctor Regidor quien expone una charla sobre la pesca en la parte alta de la cuenca en la Provincia de Salta.

Comenta la situación de los pescadores y las capturas totales en las distintas cuencas de la provincia. En el río Bermejo la captura total no llega a las 200 toneladas y la presión pesquera es significativamente baja. En el río Pilcomayo no están cuantificados los datos de captura pero en su mayoría corresponden a pueblos originarios. En la cuenca del Juramento se emplean redes agalleras de 120 mm, redes polleras, palo y bolsa, anzuelo. En El Tunal y aguas abajo se conocen datos de una comunidad wichi que pesca en su mayoría sábalo.

Hace referencia al lobby de los deportivos (35000 registrados y unos 15000 efectivos) y su influencia en los pescadores artesanales (300 personas en todo el río).

Para finalizar presenta los principales obstáculos para el desarrollo y fomento de la actividad pesquera entre los que se encuentran: la baja representatividad de los

A collection of handwritten signatures and scribbles in black ink, located at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more abstract scribbles. There are approximately 10-12 distinct marks.

pescadores artesanales; los comentarios, supuestamente con bases científicas que crean una mala prensa frente a la opinión pública; las propuestas de falsas actividades de desarrollo sustentable compatibles con la conservación como la apicultura, el etnoturismo o el desarrollo pesquero deportivo; la extrapolación de conclusiones al comparar con el estado de la pesquería del Paraná Medio y la ausencia de personal capacitado en manejo pesquero.

En relación al respaldo institucional menciona la oportunidad de invitar a un funcionario salteño a la CPCyA para ampliar la perspectiva local.

A continuación el Sr. Dionisio González, en representación de la Organización de Pescadores de la cuenca (que nuclea organizaciones de pescadores regionales con personería en cada provincia) solicita la gestión de una ley de pesca que contemple aymaras y criollos, asimismo comentó que entre el 9 y el 12 viajarán para reunirse con las autoridades de las provincias para tratar el tema.

A continuación se retomaron las actividades del Proyecto GEF tomando la palabra el coordinador técnico del mismo, Antonio De Nichilo quien explica la estructura del marco lógico y la metodología de trabajo que consistirá en analizar y delimitar fechas de los Resultados, Productos y Actividades de los Resultados 1, 2, 3 y 4 del Proyecto (ver Anexo 1).

Producto 1.1.

Actividad 1.1.1 Realización de cuatro reuniones de la CPCyA en el 2011 (marzo, junio, septiembre y noviembre). La reunión de marzo se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y se propuso realizar la de junio en la provincia de Chaco. Los otros lugares de encuentro serán definidos oportunamente.

Actividad 1.1.4 Chaco sugiere que se revea la composición de la tema de evaluación de los consultores en la próxima reunión de la CCP para dar participación a los representantes provinciales.

Producto 1.2.

Actividad 1.2.1 Selección en marzo. Ejecución: Marzo - Noviembre. Contemplar como posibilidad de consultoría la participación de unidades regionales académicas y de gestión en el desarrollo del sistema.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations. They are arranged horizontally across the bottom of the document.

Se discutió la necesidad de compatibilizar la información disponible en cada provincia aclarando que el consultor deberá estar capacitado para recopilar y analizar la información recopilada. Buenos Aires aclara que el consultor debería sólo compatibilizar la información de todas las provincias tomando el sistema de mejor desempeño.

Se solicita que entre enero y marzo se circulen los términos de referencias para que las provincias hagan sus aportes y se definirá para la reunión de marzo.

Actividad 1.2.4 Taller de puesta al día de las experiencias de censo provinciales (en marzo a realizarse el día anterior a la reunión de la CPCyA-CFA). Se propone incorporar a dicha reunión a un sociólogo que oriente a los asistentes con el fin de unificar y sistematizar la información presente en la reunión de la CPCyA de marzo. Se realizará otro taller de consolidación de censos en el segundo semestre de 2011.

Actividad 1.2.6 Se realizará a partir de enero.

Actividad 1.2.7 Se propondrá en la reunión de la CPCyA en marzo. Se propone analizar los requerimientos de las provincias para la adquisición de los kits y definir su composición en la reunión de la CPCyA de marzo.

Producto 1.3.

Actividad 1.3.1 Las autoridades provinciales y la Nación identificarán para ser presentadas en la reunión de marzo de la CPCyA, instituciones y organizaciones que realicen trabajos tanto en lo relacionado a la biología de otras especies ícticas de interés. Asimismo Santa Fe solicita agregar al relevamiento otras organizaciones que realicen trabajos de carácter social sobre la utilización de los recursos y prácticas asociadas; el resultado de este relevamiento también será aportado en la reunión de la CPCyA de marzo. Marzo a Junio 2010.

Actividad 1.3.3 Como conclusión de la reunión técnica precedente se solicita la inclusión de reuniones técnicas post campaña para el fortalecimiento del Proyecto. Cuatro talleres técnicos previos a las cuatro reuniones de la CPCyA.

Actividad 1.3.4 Aprobado íntegramente. Se propondrán dos nuevos sitios para campañas trimestrales en la CPCyA de Marzo (INICNE, UNNE). La duración estimada

de las campañas es de 12 días en abril, junio-julio, septiembre, noviembre-diciembre.
Adquisición para febrero.

Se sugiere incluir para el 2011 los puntos 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7 y 1.3.9.

Actividad 1.3.5 Material óptico y balanza. Se inicia su gestión en el mes de Febrero

Actividad 1.3.6 Adquisición de marcas y equipos de seguimiento satelital para mayo de 2011. El equipamiento al igual que lo realizado al momento será compartido.

Actividad 1.3.9 Se solicita que el INALI y la DPC (SSPyA) y la SAyDS. incorporen campañas mensuales a partir de marzo.

Actividad 1.3.10 Adquisición de equipamiento para el Actividad 1.3.4. Los equipamientos adquiridos serán para destinar a las provincias del norte del área de ejecución del Proyecto.

Producto 2.1.

Actividad 2.1.1 Se elaborarán los TDRs para marzo de 2011 consultando previamente entre otras organizaciones al Instituto Argentino de Derecho Agrario propuesto por Santa Fe.

Actividad 2.1.11 Se realizarán de acuerdo al 1.1.1

Producto 3.2. Santa Fe propone agregar una consultoría sobre la participación de cada eslabón de la cadena de valores en la formación del precio final del producto comercializado. Tema para tratar en la CPCyA de marzo.

Actividad 3.2.1 Agregar la elaboración de TDRs para Septiembre.

Actividad 3.2.4 Se tratará en el mes de Septiembre.

Actividad 3.2.5 Se tratará en Septiembre.

Actividad 3.2.6 Se tratará en Septiembre.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be placed over the text of the final activity and extend across the width of the page.


Producto 3.3.


Actividad 3.3.1 Se acoplará la CPCyA y cuerpo técnico al segundo módulo del programa Nuestros Ríos en el año 2011.

Actividad 3.3.2 Se elaborarán TDRs en Septiembre.

Actividad 3.3.10 Las provincias de Chaco, Formosa, Santa Fe iniciarán el proceso de diagnóstico para realizar una propuesta de trabajo en la reunión de la CPCyA de marzo.

Actividad 3.3.11 Se analizarán propuestas para la reunión a realizarse en el mes de Marzo.



FERNANDO GABRIEL FERNANDEZ
PREFECTO


Dr. Pesca Continental SSPyA



NESTOR HUGO GUGLIELMO
Director de Desarrollo Marítimo y Fluvial
Ministerio de Asuntos Agrarios
Provincia de Buenos Aires


Dr. CLAUDIO LEVESMA
Subsecretario
Subsecretaria de Planificación
del Desarrollo y la Producción


Miguel Herman
SUBSECRETARIO
DE RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES
Y ENERGIA


LIC. OSCAR HORACIO PADIN
Dir. Nacional de Ordenamiento Ambiental y
Conservación de la Biodiversidad
Sec. de Ambiente y Desarrollo Sustentable




Enrique
Dir. Pesca Continental SSPyA


Sara
SA y DS


Francisco
SA y DS

ANEXO I

Producto		Actividades	Tareas	Indicadores de progreso														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.1. Plan Regional de Manejo de las Pesquerías, basado en un enfoque ecosistémico, acordado y adoptado por las siete provincias e incorporado en el marco regulatorio armonizado.	1.1.1. Celebrar reuniones especiales de la CPCYA para consensuar metas, objetivos, acciones y lineamientos específicos y que se incluyan en el Plan.	Elaborar TDR para celebración de reuniones Determinación de agenda Convocatoria ...e							X							X		
1.1.4. Asistencia y asesoramiento a la CPCYA por parte del GEF para desarrollar en su seno el Plan.		Elaborar TDR para contratación de consultor Identificar consultores nacionales Seleccionar y contratar consultor Ejecutar consultoría Revisar consultoría. Pagar																
1.2. Sistema de monitoreo de captura y cálculo del esfuerzo pesquero.	1.2.1. Diseñar y poner a prueba un Sistema de monitoreo de captura y de determinación de esfuerzo pesquero.	Elaborar TDR para contratación de consultores																
		Identificar consultores nacionales																

Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
estandarizado y probado.		Seleccionar y contratar consultor				X										
		Ejecutar consultoría				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Revisar consultoría.														
		Pagar														
		Incluir el tema en las reuniones de la CPCYA														
		1.2.4. Realizar un censo de pescadores comerciales, de Subsistencia, deportivos, artesanales y guías de pesca.	Elaborar TDR para contratación de consultor para el diseño del censo de pescadores.		X											
			Identificar consultores nacionales													
			Seleccionar y contratar consultor													
			Ejecutar consultoría													
			Revisar consultoría.													
			Pagar													
			Taller de actualización de experiencias en curso													X
		1.2.6. Coordinar las actividades del producto 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1 (a cargo consultor nacional)	Aporte del consultor 1.1.4.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1.2.7. Adquirir 7 kits de monitoreo de capturas de pesca comercial/artesanal	Adquisición de los kits de monitoreo													

		Indicadores de progreso												
Producto	Actividades	Tareas	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	para las provincias.													
1.3. Mayor conocimiento científico sobre las especies de importancia para la pesca	1.3.1 Identificar y articular los grupos académicos calificados vinculados al Producto (SsPyA y SAYDS).	Aporte del Consultor contratado para el Producto 1.2.6.	X		X			X						
	1.3.3. Fortalecimiento del equipo de la SsPyA y otros identificados.	Realización de muestreos por personal de las provincias y coordinado por la DPC.	X					X			X			
	1.3.4. Campañas trimestrales en 2 nuevos sectores de la cuenca: proveer equipamiento (transporte, equipos para trabajos de campo) Embarcación con motor, equipos de muestreo.	Provisión de equipamiento			X				X					X
	1.3.5 Fortalecimiento de estudios sobre las estructuras de crecimiento (Otolitos)	Adquisición de material óptico, balanza	X		X									
	1.3.6 Apoyo para un programa nuevo de marcado y recaptura,	Adquisición material de seguimiento satelital y	X		X				X					

INSTITUTO ARGENTINO DE PESQUERA															
Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	seguimiento satelital de peces migratorios	marcas										X	X	X	
	1.3.7 Realización de estudios de marcación y teledetección de sábalo en el río Paraná (Santa Fe y Entre Ríos)														
	1.3.10. Adquirir equipamiento de campo, de laboratorio, y brindar recursos operativos para el Producto 1.3.	Adquisición del equipo		X	X	X	X	X	X	X					

INSTITUTO ARGENTINO DE PESQUERA															
Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.1. Sistema para la fiscalización y el control de la actividad pesquera	2.1.1. Formulación, revisión y armonización de instrumentos administrativos de fiscalización y control de pesca (supervisión de la CPCYA, con el aporte de consultor) ¹	Elaborar TDR para contratación de consultor Identificar consultores nacionales Seleccionar y contratar consultor				X									

¹ Consultando previamente al Instituto Argentino de Derecho Agrario propuesto por Santa Fe

Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E F M A M J J A S O N D														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
amonzado y fortalecido.		Ejecutar consultoría																
		Revisar consultoría.																
		Pagar																
2.1.1.1. Reuniones de la CPCyA para coordinar las acciones anteriores.		Elaborar TDR			X					X							X	
		Ejecución de la actividad																

Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E F M A M J J A S O N D													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3.2. Implementación de proyectos piloto relacionados con	3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento de grupos de pescadores artesanales: implementación de proyectos pilotos.	Identificar consultores nacionales															X
		Seleccionar y contratar consultor															

INDICADORES DE PROGRESO		INDICADORES DE PROGRESO													
Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
iniciativas pesqueras de valor agregado, a través de la mejora de calidad, procesamiento y aprovechamiento integral de productos de pescado. (sitios pilotos: Ch, ER y SF). ²		Ejecutar consultoría													
		Revisar consultoría													
	3.2.2. Apoyo tendiente a la suscripción de acuerdos de adhesión.	Asistir a los actores involucrados												X	
	3.2.3. Réplica de iniciativas en lugares estratégicos seleccionados (Fundación Proteger)	Actualizar iniciativas en lugares seleccionados													
	3.2.4. Creación de equipo de capacitadores.	Identificar capacitadores Conformar los equipos de capacitadores													
	3.2.5. Adquirir equipamiento.	Adquisición del equipamiento													
	3.2.6. Estudios de caracterización socioeconómica y otros según la Provincia.	Recopilar y actualizar estudios													
3.3. Fomento de la pesca deportiva	3.3.1. Desarrollo de experiencias piloto de pesca	Identificar consultores nacionales													

² Las actividades de este resultado se trasladarán a 2012

Producto	Actividades	Tareas	Indicadores de progreso	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
responsable	deportiva responsable en Corrientes. ³														
		Seleccionar y contratar consultor													
		Ejecutar consultoría													
		Revisar consultoría													
		Pagar consultoría													
	3.3.2. Estudio sobre valoración económica de la actividad pesca deportiva.	Desarrollar el estudio por parte del consultor												X	
	3.3.10. Implementación de iniciativa piloto para evaluar el potencial de producción sustentable de carnada viva. ⁴	Capacitar a profesionales sobre carnada viva						X							
	3.3.11. Suscripción de convenios con Instituciones Académicas para inicio de estudio de cultivo de carnada viva.	Identificación de instituciones Facilitar suscripción de convenios													

³ Se sumará una representación del cuerpo técnico de la CPCyA al segundo módulo del programa Nuestros Ríos en el año 2011.

⁴ Las provincias serán las que iniciarán el proceso de diagnóstico para la propuesta en maíz.